

附件 1

莆田市建设工程设计变更备案表

编号:

一、 工程概况	项目名称	东园路立交桥桥面绿化花化工程	建设单位	莆田市园林景观有限公司
	施工单位	福建鑫融菁发展有限公司	监理单位	福建建发工程咨询有限责任公司
	设计单位	厦门路亨园景观设计有限公司	合同造价	2550000 元
二、 设计变更申请	1、拟设计变更类别	1. 非小规模工程（五类）：达到合同价 1%（含 1%）或金额 40 万元以下的（含 40 万元），建设单位加强管理。（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 小规模工程：增加造价 4-40 万元（含 40 万元），且变更后结算总价不超过 400 万元。（ <input type="checkbox"/> ）		
	2、拟设计变更理由	1. 因自然灾害等不可抗力造成项目条件发生重大变化的；（ <input type="checkbox"/> ） 2. 因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 3. 原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的。（ <input type="checkbox"/> ） 4. 因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调整建设方案的。（ <input type="checkbox"/> ） 5. 有关部门检查、省（市）领导调研视察、市政府文件（或纪要、备忘录）作出书面要求的。（ <input type="checkbox"/> ）		
	3、拟设计变更内容	1、外挂花箱更改尺寸规格。		
	4、预估的造价变更	设计变更及现场签证累计增加工程造价： 变更：-9213 元（下浮后）		
二、 设计变更申请	5、其他附件材料	1、联系单 2、变更图纸 3、变更预算		

6、项目建设 及参建单位 意见	项目建设单位：（公章） 年 月 日	 项目施工单位：（公章） 林华伟 年 月 日
	 项目设计单位：（公章） 李志云 年 月 日	 项目监理单位：（公章） 王 年 月 日
三、项目 行政 主管 部门 备案 意见	设计变更报批的同时在公共资源交易中心网站“设计变更公示专栏”公示5个工作日	
	（非小规模工程（五类）：达到合同价1%（含1%）或金额40万元以下的（含40万元）备案） 项目行政主管部门：（公章） 年 月 日	

注：1. 本表格一式六份（计算机打印，表格中栏目不够填写时可另附纸说明）。类别和原因在括号内打√即可。2. 本表格适用于以下设计变更备案：非小规模工程（四类）：达到合同价1%-3%（含3%）或金额40-200万元（含200万元）；以及小规模工程：增加造价4-40万元（含40万元）且变更后结算总价不超过400万元。3. 设计变更和现场签证造成的造价变更，在报送审批时允许进行增减对抵；主要材料差价调整部分和工期奖罚金额不纳入累计造价中进行审批。